

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» пос. БЕЛИДЖИ

368615 Дербентский район, поселок Белиджи пер.1-ый Заводской №1

Эл.почта: agabekova.lika@mail.ru Тел. 8(928)8363357

Реквизиты школы: л/с:20036690430 р/с: 40701810500001000019 ИНН: 0512011781 КПП: 05201001 БИК: 048209001 БАНК: ГРКЦ
НБ РД БАНКА РОССИИ Г. МАХАЧКАЛА

от «18» апреля 2024г.

№_27

ПРИКАЗ

**О назначении ответственных лиц за реализацию
федерального проекта «Билет в будущее»**

Для реализации федерального проекта по профессиональной ориентации учащихся 6 -11 Классов «Билет в будущее» в 2024 году
Приказываю:

1. Назначить ответственным за реализацию Проекта «Билет в будущее» заместителя директора по УВР Бабаеву Г.А.,
2. Назначить педагогами-навигаторами проекта «Билет в будущее», учителя географии Мусабекову З.Ш.
2. Заместителю директора Бабаевой Г.А. и учителю географии Мусабековой З.Ш.:
 - 2.1 обеспечить координацию действий по реализации Проекта;
 - 2.2 изучить «Методические рекомендации о реализации проекта «Билет в будущее»
3. Назначить педагогов- навигаторов ответственными за регистрацию учащихся на сайте «Билет в будущее», сбор согласий на обработку персональных данных, за контроль за своевременным прохождением тестирований на сайте проекта «Билет в будущее».
4. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (Приложение №1)

Директор

Агабекова А.З.

Приложение 1 к приказу
№ 27 от 18.04.2024г.

Дорожная карта по реализации проекта ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в 2024г.

	Мероприятие	сроки	Ответственный
1	Назначить ответственного в школе по профориентации.	Апрель	Директор
2	Определить ответственных специалистов по организации про ориентационной работы из числа педагогических работников	Апрель	Заместитель директора по УВР
4	Информирование родительского сообщества о возможности участия учащихся 6-11 классов в мероприятиях проекта	Апрель	Заместитель директора по УВР, Классные руководители
	Информационное освещение проекта на официальном сайте	В течении срока реализации	Заместитель директора по УВР,
5	Прохождение профориентационного тестирования участниками		Заместитель директора по УВР,
6	Проведение практических мероприятий ознакомительного формата	Апрель	Заместитель директора по УВР,
7	Оформление отчетных документов	В течении срока реализации	Заместитель директора по УВР,